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Förord 

Detta program för förstudien i Oskarshamn har utarbetats av Svensk Kämbränslehantering AB. 
Utgångspunkter för programmet är erfarenheter från genomförda och pågående förstudier, de 
erfarenheter som framkommit under MKB-processen och från det MKB-forum som arbetat med en 
eventuell Inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun samt synpunkter och villkor som utarbetats 
vid kommunens beredning av förstudieärendet. 

Samråd har skett med ovan nämnda MKB-forum med deltagande av Oskarshamns kommun, SKB, 
Kämkraftsinspektionen, Strålskyddsinstitutet och länsstyrelsen i Kalmar län vilken svarar för 
ordförandeskapet i detta forum. 

Programmet är uppdelat i två delar: 

* Del I - Förstudiens syfte och genomförande - som ger en bakgrund samt beskriver syftet med 
förstudien, genomförande, organisation och former för samverkan. 

* Del II - Arbetsplaner - som beskriver vilka utredningar och faktasammanställningar som kommer 
att göras. 

Programmet ligger till grund för det förstudiearbete som nu påbörjas och SKB beräknar att detta arbete 
kommer att pågå upp till ca 2 år. 

De arbetsplaner som presenteras i detta program skall ses som översiktliga och preliminära och utgör en 
ram för verksamheten. De kommer att modifieras utifrån diskussioner med kommunen och andra 
intressenter. Dessa diskussioner kan även föranleda nya aktiviteter, som exempelvis utredningar av speciella 
frågor eller granskning och/eller parallella utredningar rörande frågeställningar av kontroversiell natur. 
Diskussioner om arbetsplanerna kommer i huvudsak att föras mellan SKB och kommunens arbetsgrupper 
och vid behov i MKB-forum. 
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Del I 

Förstudiens syfte och genomförande 
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1. BAKGRUND 

I SKB:s uppgift ingår att ta fram underlag för framtida beslut om lokaliseringen av ett djupförvar för 
använt kärnbränsle och annat långlivat avfall. Lokaliseringsarbetet bedrivs enligt det program (FUD
Program 92 med komplettering 1994 samt FUD-Program 95) som redovisats till myndigheter och 
regering samt med beaktande av de myndighetsyttranden och regeringsbeslut som berör detta 
program. 

En del av arbetet med att stegvis ta fram lokaliseringsunderlag har varit en särskild översiktsstudie av 
förutsättningarna i de kommuner (Varberg, Kävlinge, Oskarshamn, Nyköping och Östhammar) som 
redan har kärntekniska anläggningar och vid vilka kärnbränsle eller annat långlivat avfall genereras. 
Översiktsstudien av dessa kommuner presenterades i maj 1995 (SKB PR D-95-002). Studien 
utgjorde underlaget till att SKB 1995-05-22 översände ett brev till respektive kommun med 
kärnteknisk verksamhet där följande slutsats redovisades: 

"För Oskarshamn, Nyköping och Östhammar är det befintliga geologiska underlaget omfattande 
och antyder möjlighet till goda förläggningsförhållanden. 

För dessa kommuner anser SKB att det är av primärt intresse att det genomförs förstudier så att 
underlaget för lokalisering av ett djupförvar får den bredd som krävs." 

Oskarshamns kommun har under tiden maj 1995 till oktober 1996 noga berett frågan om kommunen 
skall medverka i en förstudie. Kommunfullmäktige tillsatte tidigt två tvärpolitiska grupper vilka har 
aktiverat kommunens invånare genom att initiera diskussioner, att skapa en bred debatt och att öka 
kunskapen om avfallsfrågan. Den ena av grupperna, den sk ungdomsgruppen bestående av yngre 
politiker, hart ex anordnat skolval samt en enkät bland yngre personer i kommunen. De båda 
grupperna rapporterade vid ett fullmäktigemöte 1996-08-12 om sina insatser. 

Den 14 oktober 1996 fattade Oskarshamns kommunfullmäktige ett beslut att "säga ja till att SKB 
genomför en förstudie i kommunen med de villkor och med den definition av en förstudie som 
preciseras nedan. 

Villkor 

• Kommunfullmäktige ska godkänna och besluta om ett detaljerat f örstudieprogram, vilket i 
huvudsak bygger på erfarenheterna från övriga förstudie kommuner samt besluta om en 
organisation för kommunens medverkan i förstudien. 

Oskarshamns kommunfår enligt ett regeringsbeslut (nr 11, 95-05-18) tillgång till medel 
för att hålla hög kompetens och möjliggöra ett brett deltagande från berörd allmänhet 
under förstudien samt för avslutande granskning. Kommunens aktiva deltagande i 
utformningen av förstudien samt medverkan i samråd mellan kommunen, SKB och 
myndigheterna ska ske med den organsiation som fullmäktige beslutar om. 

• Kommunfullmäktige ska utgöra referensgupp för förstudien och arbetet med 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). 

Fullmäktige ska fungera som referensgrupp för detta arbete med utgångspunkt i de 
erfarenheter som gjorts vid det redan inledda förstudiearbetet beträffande SKB:s förslag 
till en inkapslingsanläggning vid CLAB (Centrala mellanlagret för Använt kärnBränsle). 
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• Beslutsprocessen och MKB-förfarandet samordnas nationellt. 

Här har den av regeringen nyligen utsedde nationelle samordnaren en viktig roll 
(regeringsbeslut 1, 1996-05-15). Kommunenföreslår att alla parter i processen ger 
samordnaren mandat att i samverkan med aktuella länsstyrelser och i dialog med alla 
berörda kommuner och myndigheter, formulera en strategi för samt koordinera ett 
nationellt övergripande MKB-förfarande så att både system-, metod- lokaliserings- och 
nollalternativ får en heltäckande och jämförbar redovisning. 

• Kommunstyrelsen ansvarar för löpande beslut i förstudien 

• Oskarshamns grannkommuner ska löpande informeras och efter avslutad förstudie beredas 
tillfälle att kommentera förstudiens resultat. 

• Om Oskarshamns kommun efter avslutad förstudie avböjer vidare studier ska detta respekteras. 

Fullmäktige konstaterar att beslutet att inleda en förstudie utgör ett stort åtagande för 
kommunen och man är samtidigt medveten om att SKB:s förstudier utgör ett viktigt steg i 
den process som ska leda fram till lokalisering av ett djupförvar för använt kärnbränsle. 
Om kommunen har lämpliga områden kan således frågan om en platsundersökning och 
senare en detaljundersökning komma att bli aktuella att ta ställning till för fullmäktige. 

Om Oskarshamn efter avslutad förstudie avböjer vidare studier eller själva finner 
kommunen olämplig i något hänseende för ett djupförvar kommer SKB att få söka 
områden i andra kommuner. Fullmäktige vill understryka att man genom sitt beslut att 
tillåta SKB få genomföra en förstudie inte har bundit sig för varken en platsundersökning 
eller en detaljundersökning. 

Kommunens beslut att delta i en förstudie innebär inte att man tagit ställning till vilken 
slutförvarsmetod som ska användas. 

• Inga beslut kommer att fattas i Oskarshamn om eventuella fortsatta studier i form av 
platsundersökning förrän: 

■ samtliga förstudier i landet är avslutade, granskade och kommenterade av berörda 
myndigheter med avseende på tekniskt och vetenskapligt innehåll, 

■ det föreligger ett platsundersökningsprogram som granskats och kommenterats av 
myndigheterna, 

■ tydliga platsvalskriterier finns redovisade för val av djupförvarsplats, 
■ förutsättningarna under vilka vetoventilen kan användas i den frivilliga 

lokaliseringsprocessen klargörs. 

Definition av förstudie 

Förstudier är ett viktigt steg i den process som SKB inlett för att undersöka kommuners eventuella 
lämplighet för lokalisering av ett djupförvar för använt kärnbränsle. 

I en förstudie ska förutsättningar för och konsekvenser av ett eventuellt djupförvar utredas. Ett 
programförslag för förstudien ska tas fram av SKB för att sedan diskuteras och godkännas av 
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kommunen. Förstudien ska utformas så att den ger stora möjligheter till uppbyggnad av lokal 
kompetens inom området kärnavfall. En bred belysning av de positiva som negativa konsekvenser 
som ett cijupförvar kan få för kommunen ska ingå. De geovetenskapliga delarna i en förstudie 
bygger på sammanställning av befintligt material samt vissa fältstudier från markytan. Djupstudier 
i form av borrning ingår inte. Borrningar sker först i etappen platsundersökningar. 

Förstudien ska bedrivas med full öppenhet och stor delaktighet ska erbjudas kommunens invånare 
under arbetet. Efter avslutad förstudie ska en bred granskning ske av resultaten. " · 

Förutom de redan genomförda förstudierna i Storuman och Malå pågår för närvarande förstudier i 
kommunerna Östhammar och Nyköping. De preliminära slutrapporterna för dessa båda senare 
förstudier planeras finnas framme under 1997. Efter denna fas kommer en första granskning att göras 
i kommunerna följt av ett kompletteringssteg av utredningarna innan slutrapporten från respektive 
förstudie lämnas under våren 1998. 

Samtidigt som förstudien i Oskarshamn kommer att utföras planerar SKB i enlighet med 
regeringsbeslutet från 1996-12-19 att genomföra en systemanalys av hela förvarssystemet och en 
säkerhetsanalys av slutförvarets långsiktiga säkerhet. SKB:s arbete kommer dessutom att under 
denna tid vara inriktat på att vidareutveckla de kriterier för platsval som i dagsläget finns redovisade i 
kompletteringsrapporten till FUD-Program 92. SKB planerar att parallellt med förstudierna 
sammanställa ett jämförelsematerial från bl a ett flertal tidigare undersökta platser i Sverige och 
Finland. SKB planerar vidare i enlighet med nämnda regeringsbeslut att ta fram ytterligare underlag 
för att belysa olika alternativ till ett KBS-3-förvar vilket utgör SKB:s huvudalternativ. 

Det underlag som SKB avser att redovisa enligt ovan tillsammans med ett väl fungerande 
samrådsförfarande, regionalt i MKB-forum i Kalmar län och ett nationellt för gemensamma frågor 
för samtliga förstudier i samordnarens regi, bör leda fram till ett beslutsunderlag av god kvalitet inför 
platsundersökningar och detaljundersökning. 
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2. SYFTE 

Förenklat syftar förstudien till att besvara frågorna om och i så fall var i kommunen det kan finnas 
möjlighet att lokalisera ett djupförvar, hur djupförvaret och därmed sammanhängande transporter 
kan utformas och vilka konsekvenser, positiva som negativa, ett djupförvar och till avfallssystemet 
tillhörande inkapslingsanläggning kan få för kommunen och regionen. 

Programmet är framtaget med bakgrund av dels de erfarenheter som erhållits vid tidigare eller 
pågående förstudier i Storuman, Malå, Nyköping och Östhammar och dels det beslut Oskarshamns 
kommun tagit vid sitt sammanträde i kommunfullmäktige 1996-10-14. De tekniska och vetenskapliga 
delarna utformas så att resultaten i möjligaste mån medger jämförelse med resultaten från övriga 
förstudier. 

I förstudien skall förutsättningar för och konsekvenserna av ett slutförvarssystem utredas. Förstudien 
utformas så att den ger möjligheter till uppbyggnad av lokal kompetens inom området kärnavfall. 
Förstudien kommer också , som nämnts ovan, att belysa såväl positiva som negativa konsekvenser 
som ett djupförvar och en inkapslingsanläggning kan få för kommunen och regionen. Förstudien 
innebär inte några undersökningsborrningar utan inriktar sig huvudsakligen på sammanställning av 
befintligt material samt fältstudier från markytan. Det befintliga materialet är för området runt 
Simpevarpshalvön mycket omfattande pga SKB: s arbete med Äspölaboratoriet. Dessutom finns 
material från byggandet av det centrala lagret för använt bränsle - CLAB. 

Förstudien avses att bedrivas med öppenhet och möjlighet till delaktighet för kommunens invånare 
under arbetet. Även grannkommunerna ges insyn i och möjlighet att följa och påverka förstudien. 

Föreliggande program utgör en översiktlig beskrivning och ram för de studier och utredningar som 
skall ingå i förstudien. Dokumentet behandlas i MKB-forum i Kalmar län varefter det utgör ett för 
parterna gemensamt planeringsunderlag. Både planeringsunderlaget och de arbetsplaner som senare 
tas fram skall betraktas som "levande dokument". Ändringar i arbetsplanerna kan ske i samråd 
mellan SKB och de enskilda arbetsgrupperna och anmäls genom reviderad arbetsplan till MKB
forum. 
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3. ORGANISATION OCH GENOMFÖRANDE 

3.1 Allmänt 

SKB avser att genomföra förstudien med hjälp av en projektorganisation (se nedan). 

Oskarshamns kommun har aviserat i sitt kommunfullmäktigebeslut att man under våren 1997 avser 
att besluta om hur kommunens organsation för att följa förstudien kommer att vara sammansatt. 

3.2 MKB-forum i Kalmar län 

I regeringsbeslutet 1995-05-18 angående kompletteringen av FUD-Program 92 (som SKB inlämnade 
1994-08-19) uttalas att "Länsstyrelsen har ansvar och tillsyn i länet över hushållningen med 
naturresurser. Regeringen förutsätter att länsstyrelsen i det län som berörs av förstudier, 
platsundersökningar eller detaljstudie tar ett samordnande ansvar för de kontakter med kommuner 
och statliga myndigheter som behövs för att SKB skall kunna ta fram underlag till en l\1KB för 
prövning enligt 4 kap. naturresurslagen." 

Det finns mot denna bakgrund behov av ett l\1KB-forum i Kalmar län. Goda erfarenheter finns från 
arbetsformerna vid det l\1KB-forum som bildades redan hösten 1994 för gemensamma diskussioner 
och samråd avseende inkapslingsanläggningen. En utveckling av detta forum så att det svarar mot 
förstudiens behov och där det samtidigt sker en integrering av övriga samråd för relevanta delar av 
förvarsystemet, kommer att genomföras. 

3.3 Kommunens förstudieorganisation 

Kommunens organisation för deltagande i förstudiearbetet har beretts separat i kommunen och 
beskrivs i detalj i separat dokument som antagits av fullmäktige och finns att tillgå från Oskarshamns 
kommun. Nedan ges en sammanfattning av kommunens förstudieorganisation. 

Oskarshamns förstudieorganisation bygger på de erfarenheter man fått från l\1KB-arbetet i samband 
med förslaget om inkapslingsanläggning, erfarenheter man samlat in från andra förstudiekommuner 
och ett grupparbete som genomfördes i kommunens regi. 

Det yttersta ansvaret för kommunens deltagande i förstudien och tillika referensgrupp för arbetet är 
fullmäktige. Kommunstyrelsen har ansvar för löpande beslut under förstudien. Till sitt stöd har 
kommunstyrelsen projektet Lokal Kompetensuppbyggnad - LKO. 

Kärnan i kommunens organisation utgörs av sex arbetsgrupper vilka är: 

* Långsiktig säkerhet/geovetenskap 
* Teknik 
* Mark och miljö 
* Samhälle 
* Information 
* Inkapslingsanläggning 

Grupperna rapporterar löpande till kommunstyrelsen samt till de representanter som utsetts av 
fullmäktige att representera kommunen i l\1KB-forum i Kalmar län. Gruppernas uppgifter är i 
korthet: 
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Långsiktig säkerhet/geovetenskap ansvarar mot kommunstyrelsen i huvudsak för att studera och 
följa upp SKB:s arbete vad gäller säkerhets-, system- och metodfrågor. Gruppen svarar även för 
studier och uppföljning av geovetenskapliga undersökningar och sammanställningar som utgör en del 
av förstudien. I gruppens studie- och uppföljningsarbete ingår vidare metod- och kriteriefrågor. 

Teknikgruppen ansvarar mot kommunstyrelsen för att studera och följa upp SKB:s arbete vad 
gäller frågor som avser bergbyggnad, anläggningar och transporter. 

Mark- och miljögruppen ansvarar mot kommunstyrelsen i huvudsak för att studera och följa upp 
SKB:s arbete vad gäller samhällsplanerings- och markanvändningsfrågor så att olika restriktioner mm 
blir fullgott belysta i studien. Gruppen utgör även kontaktlänk för SKB: s utredare så att kommunalt 
material kommer utredarna tillhanda. Utöver planeringsfrågorna ingår uppföljning av att de icke 
kärntekniska frågorna belyses i studien. 

Samhällsgruppen ansvarar mot kommunstyrelsen för att studera och följa upp SKB:s arbete med 
att en lokalisering av ett djupförvar eller inkapslingsanläggning belyses utifrån den samhällspåverkan 
som kan uppstå. 

Informationsgruppen ansvarar mot kommunstyrelsen för uppföljning av att informationen om 
kommunens arbete finns tillgängligt samtidigt som gruppen har ansvar för att under studien skapa en 
förståelse för vad oskarshamnarna tycker i avfallsfrågan. 

Inkapslingsgruppen ansvarar mot kommunstyrelsen för att studera och följa upp att det arbete som 
SKB inlett i kommunen rörande inkapslingsanläggningen fortsätter. Den planeringsrapport som 
antagits av fullmäktige utgör utgångspunkt för gruppens inledande arbete. Att följa SKB:s :MKB
utredningar och uppbyggnaden av ett kapsellaboratorium i kommunen ingår i gruppens 
arbetsuppgifter. 

Oskarshamns kommun konstaterar att inkapslingsgruppen redan i planeringsrapporten har ett 
underlag för sitt arbete medan de övriga grupperna inledningsvis behöver sätta sig in i SKB: s planer 
och påverka dessa så att de från ett kommunalt perspektiv omfattar alla viktiga frågor. Under 
utredningsfasen kommer grupperna att följa utredningarna och fördjupa sig i de olika 
frågeställningarna. Kommunen bedömer att arbetsgrupperna har en viktig roll under 
utvärderingsfasen dels genom att själva bilda sig en uppfattning om materialet och dels genom ett 
ansvar för remissarbetets genomförande. 

Fullmäktige utser ordförande samt en ledamot i arbetsgrupperna som planeras ha ca fem medlemmar. 
Expertgruppen förutses bidra med en representant i varje arbetsgrupp. Den resterande bemanningen 
utses av kommunstyrelsen. En bred representation eftersträvas. 

Deltagandet i :MKB-forum i Kalmar län förstärks. Kommunen utökar sin representation till tre 
personer från fullmäktige varav två utses av majoriteten och en av oppositionen. Kommunens 
representanter ansvarar för att kommunens frågor på ett enhetligt sätt förs fram till övriga parter 
(SKB, myndigheterna, SKI och SSI samt Länsstyrelsen i Kalmar län). Arbetsgrupperna ansvarar för 
att kommunens representanter hålls informerade om viktiga frågor och resultat och representanterna 
i forumet ansvarar för att arbetsgrupperna informeras om vad som framkommer vid möten i :MKB
forum. 
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3.4 SKB:s projektorganisation 

För att genomföra förstudien på ett bra sätt och med hög kvalitet krävs en väl fungerande 
organisation inom SKB. För det dagliga arbetet svarar en projektledare från SKB samt en biträdande 
projektledare med lokal anknytning. Inom varje ämnesområde kommer att finnas en ämnesexpert 
som kan bistå projektet med sakkunskap och som kommer att hjälpa projektledaren och biträdande 
projektledaren med samordningen av konsultinsatser inom sitt respektive område. Vid 
begäran från kommunen skall SKB redovisa uppnådda resultat och pågående utredningsarbete till 
kommunens arbetsgrupper eller andra grupper i kommunen eller i regionen. 

chef DJUPFÖRVAR: Enhets 
ClaesT 
Projekt 
Tommy 

hegerström 
chef INKAPSLING: 
Hedman 

Geografiskt 

Projektledare: 
Torsten Eng 

Bitr. projektledare: 
Olle Zellman 

Info ss 
lnfonnationssystem (GIS) Adm Jerker Tengman 

ss Sekr ss 

I I I I 
Säkerhet Teknik Mark & Miljö Samhälle 

Geovetenskap 
Bengt Leijon Christer Svemar Lars Birgersson Stig Björne 

Figur 1. SKB:s projektorganisation - Förstudie Oskarshamn 

3.5 Rapportering 

Rapporteringen är uppdelad på tre steg: 

- utredningar (objekt), 
- preliminär slutrapport, 
- slutrapport. 

Utredningarna publiceras som projektrapporter i SKB:s djupförvarsserie. Utredningarna genomförs 
av institutioner, universitet, högskolor samt konsulter och distribueras allt eftersom de blir klara. 
Respektive utredare svarar för innehållet i sin rapport. SKB svarar för innehållet i preliminär 
slutrapport och slutrapport. 
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SKB sammanställer utredningarna till en preliminär slutrapport. För att få synpunkter på rapporten 
och förslag till kompletterande undersökningar distribueras denna till kommunens tjänstemän och 
politiker, lokala säkerhetsnämnden, länsstyrelsen i Kalmar län, grannkommuner, säkerhets
myndigheter och utredare och andra intressenter såväl inom som utanför kommunen. 

Slutrapporten baseras på den preliminära slutrapporten modifierad med de synpunkter och 
kommentarer som har kommit in under remisstiden samt eventuellt kompletterande utredningar. I 
slutrapporten betonas kommunens förutsättningar och vilka konsekvenser (positiva och negativa) 
som ett djupförvar kan medföra för kommunen. Möjliga områden för eventuella vidare 
undersökningar beskrivs och värderas. Slutrapporten skall även inkludera frågeställningar som 
ytterligare behöver belysas vid en eventuell fortsatt verksamhet i Oskarshamns kommun. 

Alla rapporter skrivs på svenska. Ett lättläst språk är av stor vikt, särskilt vad gäller slutrapporten. 
Samtliga rapporter kommer att vara tillgängliga för alla intresserade. 

3.6 Huvudtidsplan 

Styrande för arbetet är kraven på hög kvalitet och behovet av öppen och saklig diskussion av 
resultaten. Detta innebär att om det behövs mera tid än vad som anges i tidsplanen skall det beredas 
utrymme för detta. 

SKB:s huvudtidsplan innebär att förstudien genomförs i steg enligt nedanstående: 

- Oskarshamns kommunfullmäktige godkänner detta förstudieprogram under våren 1997, 

- utredningarna genomförs under 1997 och fram till sommaren 1998, 

- utredningarna publiceras i takt med att de blir klara, 

- en sammanfattning bedöms kunna göras till hösten 1998 i form av en preliminär slutrapport, 

- preliminära slutrapporten remissbehandlas genom kommunens försorg. 

- seminarier och informationsmöten anordnas enligt behov under förstudiens gång, 

- eventuella kompletterande utredningar utförs under vintern/våren 1998/99, 

- slutrapporten bedöms kunna sammanställas våren 1999. 
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4. SAMVERKAN 

4.1 MKB-Processen 

I samband med att SKB skall lämna in en ansökan för en detaljstudie inför byggandet av ett 
djupförvar skall ansökan åtföljas av ett MKB-dokument. Den process som leder fram till att detta 
dokument kan skrivas på ett sådant sätt att en helhetstäckning av relevanta frågeställningar uppnås, 
benämns MKB-processen. SKB har ansvaret för att ett MKB-dokument tas fram och att erforderliga 
samråd tas med berörda parter (kommunen, myndigheter m fl). 

MKB-lagstiftningens intentioner om helhetstänkande och att på ett tidigt stadium belysa olika 
effekter är vägledande för det arbete som skall utföras under MKB-processens gång. Processen skall 
utmärkas av öppenhet samt möjlighet till delaktighet. 

I regeringsbeslutet från 1995-05-18 angående kompletteringen av FUD-Program 92 (som SKB 
inlämnade 1994-08-19) uttalas att "Länsstyrelsen har ansvar och tillsyn i länet över hushållningen 
med naturresurser. Regeringen förutsätter att länsstyrelsen i det län som berörs av förstudier, 
platsundersökningar eller detaljstudie tar ett samordnande ansvar för de kontakter med kommuner 
och statliga myndigheter som behövs för att SKB skall kunna ta fram underlag till en MKB för 
prövning enligt 4 kap. naturresurslagen." 

Detta uttalande innebär att ett regionalt samrådsförfarande bör äga rum under förstudiens gång under 
ledning av länsstyrelsen i Kalmar län. Ett samrådsförfarande rörande inkapslingsanläggningen har på 
motsvarande sätt skett under 1994-1996 i ett sk MKB-forum, vilket har givit alla parter värdefulla 
erfarenheter. Den modell som formats i arbetet med MKB-forumet kommer att utvecklas och ligga 
till grund även för det regionala MKB-arbetet under förstudien. 

Med denna modell som grund behövs inget avtal mellan kommunen och SKB, utan förstudien 
utvecklas i ett MKB-forum och dokumenteras med protokoll. Dessa protokoll är offentliga 
handlingar och därmed tillgängliga för alla som önskar ta del av MKB-gruppens arbete. Protokollen 
utformas så att de medger insyn i arbetet. 

Som nämns i beslutet från Oskarshamns fullmäktige 1996-10-14 har den nationelle samordnaren en 
viktig roll ( regeringsbeslut 1, 1996-05-15). Ett nationellt samrådsförfarande för samtliga förstudier 
för frågor av gemensam karaktär, utarbetas för närvarande av den nationelle samordnaren i 
samverkan med aktuella länsstyrelser, berörda kommuner och myndigheter samt SKB. 

Som tidigare nämnts planerar SKB i enlighet med regeringsbeslutet från 1996-12-19 att genomföra 
en systemanalys av hela förvarssystemet och en säkerhetsanalys av slutförvarets långsiktiga säkerhet. 
SKB: s arbete kommer dessutom att under denna tid vara inriktat på att vidareutveckla de kriterier 
för platsval som finns redovisade i kompletteringsrapporten till FUD-Program 92. SKB planerar att 
parallellt med förstudierna sammanställa ett jämförelsematerial från bl a ett flertal tidigare undersökta 
platser i Sverige och Finland. SKB planerar vidare i enlighet med nämnda regeringsbeslut att ta fram 
ytterligare underlag för att belysa olika alternativ till ett KBS-3-förvar vilket utgör SKB:s 
huvudalternativ. 

SKB avser att ha kommit en god bit på väg med redovisningen av dessa begärda sammanställningar 
vid tidpunkten för slutredovisningen av förstudien i Oskarshamn. Det nämnda materialet avses ingå i 
det beslutsunderlag som berörda kommuner och myndigheter har tillgång till inför platsundersök
nmgarna. 
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Det beslutsunderlag som kommer att finnas till hands efter förstudiens genomförande kommer att 
vara omfattande. Arbetet med den nationella samordningsprocessen förväntas medverka till att 
beslutsprocessen i sin helhet blir tydlig. 

Den regionala samrådsprocessen i regi av länsstyrelsen i Kalmar län förväntas ha lyft upp frågor av 
betydelse för regionen till behandling, samt att ha dokumenterat de diskussioner och samråd som 
förevarit. SKB bör genom detta underlag ha goda förutsättningar att bedöma och motivera 
förutsättningarna för eventuellt fortsatt lokaliseringsarbete i Oskarshamn. Om SKB bedömer att det 
finns förutsättningar i kommunen för en fortsättning kommer det underlag som SKB presenterar i sin 
slutrapport att bli föremål för en remissbehandling, där bland andra kommunen, kämkraftsmyndig
heterna, grannkommunerna m fl kommer att ingå. Remissen kommer tillsammans med SKB: s 
rapporter att utgöra det huvudsakliga beslutsunderlaget till kommunfullmäktige om SKB begär att få 
fortsätta med en platsundersökning i kommunen. 
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5. ARBETSPLANER - ALLMÄNT 

Denna del Il i programmet för förstudien i Oskarshamns kommun behandlar konkreta arbetsplaner 
för de studier som kommer att bedrivas i kommunen. 

De arbetsplaner som presenteras i följande avsnitt skall dock ses som översiktliga och preliminära 
och utgör en ram för verksamheten. De kommer att modifieras utifrån diskussioner med kommunen 
och andra intressenter. Dessa diskussioner kan även föranleda nya aktiviteter, som exempelvis 
utredningar av speciella frågor eller granskning och/eller parallella utredningar rörande 
frågeställningar av kontroversiell natur. Diskussioner om arbetsplanerna kommer att föras mellan 

SKB och kommunens arbetsgrupper. 

Förutsättningarna för en lokalisering av ett djupförvar i Oskarshamns kommun är av flera skäl 
speciella. Att det Centrala mellanLagret för Använt kärnBränsle (CLAB) samt Äspölaboratoriet 
redan finns inom kommunens gränser innebär att allt använt kärnbränsle redan finns inom kommunen 
samt att en viktig del av forskningsverksamheten och kunskapsuppbyggnaden sker där. Dessa 
verksamheter har medverkat och kommer i ökande omfattning att medverka till den lokala 
kunskapsuppbyggnaden. 

SKB har dessutom föreslagit att inkapslingsanläggningen bör placeras i anslutning till CLAB. Ett 
arbete med l\1KB-processen har därför pågått sedan hösten 1994 vilket medför att erfarenheter och 
kunskaper från denna typ av arbete redan finns. Arbetet med inkapslingsanläggningen har lett till en 
planeringsrapport vilken integreras i förstudiearbetet. 

Förstudien innebär att inverkan av ett slutförvarssystem i Oskarshamn belyses. Vissa delar av studien 
kommer naturligen att vara djupförvarsspecifika medan andra delar kommer att ta upp inverkan av 
systemets alla delar dvs CLAB, inkapslingsanläggning, transporter samt djupförvar 

5.1 Lokaliseringskriterier 

Förstudiens faktainsamling och bedömningar om kommunens förutsättningar för ett djupförvar 
kommer att baseras på de lokaliseringskriterier som SKB föreslog i FUD-program 92, 
kompletterande redovisning, och som regeringen efter remissbehandling och rekommendationer från 
säkerhetsmyndigheterna har angett skall gälla som utgångspunkt för djupförvarets lokalisering. 
Under förstudiens gång avses kriterierna att preciseras för att ligga till grund för utvärderingen. Ett 
områdes lämplighet för lokalisering av ett djupförvar bedöms utifrån följande huvudgrupper av 
lokaliseringsfaktorer: 

Säkerhet 

Teknik 

Mark och 
miljö 

Samhälls
aspekter 

Lokaliseringsfaktorer av betydelse för djupförvarets långsiktiga säkerhet. 

Lokaliseringsfaktorer av betydelse för byggnation, funktion och säker drift av 
djupförvaret och dess transportsystem. 

Lokaliseringsfaktorer av betydelse för markutnyttjande 
och generell miljöpåverkan. 

Lokaliseringsfaktorer kopplade till samhällsförutsättningar 
och samhällspåverkan. 

Figur 2 visar hur varje huvudgrupp rymmer ett stort antal kriterier och faktorer som påverkar en 
plats lämplighet för ett djupförvar. Vissa av kriterierna är absoluta krav för att ett djupförvar skall 
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lokaliseras till en viss plats. Exempel på sådana faktorer är att grundvattnet skall vara syrefritt på 
förvarsdjup, dvs på ca 500 m djup, att mineralförekomster (metaller och industrimineral) inte får 
finnas inom djupförvaret eller att platsen inte får vara belägen inom ett i lag skyddat område. 

Flertalet faktorer är emellertid av karaktären gynnsam/ogynnsam vilket innebär att de är viktiga vid 
en totalbedömning av platsens lämplighet men att de inte ensamt avgör platsens lämplighet. Exempel 
på ogynnsamma förhållanden är heterogen berggrund, stort avstånd till befintlig väg/järnväg och 
konkurrerande markanvändningsintressen. 

I en förstudie då kunskaperna om berggrundens egenskaper på förvarsdjup är ofullständigt kända 
inriktas arbetet till att börja med främst på att identifiera och analysera geovetenskapliga förhållanden 
som kan vara olämpliga eller ogynnsamma utifrån allmänt tillgänglig information. Förhållanden som 
bör undvikas är i första hand: 

- starkt heterogen och svårtolkad berggrund, 

- bergarter intressanta för mineralutvinning eller annat nyttjande, 

- kända deformationszoner och påvisade bergrörelser i samband med inlandsisens avsmältning, 

- utpräglade utströmningsområden för grundvatten, 

- för svensk berggrund onormal grundvattenkemi. 

I Säkerhet I • Kemisk miljö 
I 

• Mekanisk stabilitet 

• Transport i berget 
• Intrång 

• Biosfärsförhållanden 

Teknik 
• Byggbarhet i berg 

• Förhållanden ovan -jord 
• Transporter 

I Mark och miljö I 
I 

• Annan markanvändning 
• Miljöskyddskrav 

• Tillgänglig industrimark 

.. 
Samhalle I 

• Infrastruktur 

• Samhällsinverkan 
• Opinion 

I Biosfärsförhållanden 

I Intrång 

I Transport i berget 

I Mekanisk stabilitet 

Kemisk miljö 
- redoxpotential 
- sulfider 
-klorider 
-kalium -
- karbonat -• humus 
- bakterier ... 

... Transporter 

Förhållanden ovan 

t----------~ Byggbarhet i berg 
-bergart 
- sprickfrekvens 
- bergspänningar 
- vattenföring 

I Tillgänglig industri-

I Miljöskyddskrav 

Annan mark-
användning 
- naturskydds-
områden 

- kultunninnen 
- rekreation 
- jakt, fiske 
- jord- och skogsbruk - Opinion ... 

Samhällsinverkan 

t----------~ Infrastruktur 
- vägar, järnvägar 
- skolor 
- bostäder 
- samhällsservice 
- lokalt näringsliv 

Figur 2. Struktur för lokaliseringsfaktorer och kriterier. 
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Nyckelfrågor för de delar som därefter återstår är: 

- Vilka områden har särskilt goda möjligheter att uppfylla kraven med avseende på säkerhet, teknik, 
mark- och miljö- samt samhällsaspekter? 

- Vilka av dessa ger bra möjligheter att senare utföra en tillförlitlig kartläggning av framförallt de 
viktiga miljö- och säkerhetsfaktorerna? 

Följande förhållanden är därvid i första hand gynnsamma (ger "god prognos"): 

- En vanlig bergart utan intresse för annat utnyttjande av naturresurser. Detta ger bra 
förutsättningar för att få en god förståelse av berggrundsförhållandena med avseende på 
säkerheten och det minskar risken för att området blir aktuellt för annan användning i framtiden, 

- Stort område med få större sprickzoner. Detta ger flexibilitet vid kommande undersökningar och 
underlättar möjligheterna att med säkerhet kunna anlägga ett förvar med utrymme för erforderligt 
antal kapselpositioner i bra berg, 

- Hög blottningsgrad, enkla och homogena berggrundsförhållanden samt regelbundet system av 
sprickor/sprickzoner ger bra förutsättningar för att få en god förståelse av berggrundsförhållanden 
med avseende på säkerhet och byggbarhet. 

Dessutom är även följande förhållanden gynnsamma: 

- tillgång till infrastruktur i form av hamnar, järnvägar eller vägar. Begränsade behov av nyinveste
ringar i väg eller järnväg, 

- få konkurrerande markanvändar- och miljöintressen ger goda möjligheter att anpassa anläggning
arna så att miljökraven uppfylls på ett bra sätt, 

- att berörda kommuner ställer sig positiva till fortsatta studier eller i ett senare skede till 
lokalisering av anläggningar. 

5.2 Förstudiens omfattning 

Förstudien omfattar utredningar och faktasammanställningar inom följande områden: 

- långsiktig säkerhet (geovetenskap mm), 

- teknik (byggnadstekniska frågor, transportfrågor mm), 

- mark och miljö, 

- samhälle (socioekonomiska frågor mm). 

Genomgången av ovanstående aspekter på en djupförvarsetablering i kommunen och redovisningen 
av resultaten skall där så är möjligt och befogat skilja tre olika tänkbara lokaliseringsfall, se Figur 3: 
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Simpevarpsområdet: 

1 a: Djupförvaret och dess ovanjordsdelar förläggs i direkt anslutning till Simpevarpshalvön. 

lb: Tunnelpåslag och delar av ovanjordsanläggning förläggs vid Simpevarpshalvön medan 
djupförvaret lokaliseras en bit bort (upp till ca 1 mil) 

Övriga delar av Oskarshamns kommun: 

2: Både själva djupförvaret och ovanjordsanläggningarna lokaliseras helt avskilt från 
Simpevarpshalvön. 

Utredningarna skall så långt möjligt vara specifika för Oskarshamns kommun. Huvudsakligen nyttjas 
och sammanställs befintliga data och tillgänglig information, t.ex. ekonomiska och geologiska kartor, 
geovetenskapliga databaser, kommunala översiktsplaner mm. För flera av utredningarna måste 
samordning ske med det pågående inkapslingsprojektet så att studierna läggs upp utifrån ett 
helhetsperspektiv på de lokaliseringar ( djupförvar, transportsystem och inkapslingsanläggning) som 
kan bli aktuella. 

Fall 1a 

Fall 1b 

◄ 
Fall 2 

< 10km 
► 

Figur 3. Lokaliserings/all som skall utredas 
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I samband med förstudier i andra kommuner har rapporter tagits fram som behandlar generella 
förhållanden i samband med ett djupförvar. Sådana förhållanden kan exempelvis vara långsiktig 
säkerhet, beredskapsplaner, säkerhet under transporter och arbetsmiljö vid djupförvaret. Dessa 
rapporter kommer att finnas tillgängliga även för denna förstudie. Vid behov kompletteras dessa 
rapporter inom förstudien. 

De delar av utredningarna som skall presenteras med hjälp av kartor kommer delvis att produceras 
med hjälp av SKB:s geografiska informationssystem (GIS). 

1610 . 1 16 1620 1525 

· Oskarhamns komnnm 

1610 

Figur 4. Presentation i kartform av delar ur SKB:s GIS-databas. Urvalet av geografisk 
information har här i första hand varit infrastruktur. 
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GIS är ett datorbaserat verktyg för att hantera, analysera och presentera geografisk information från 
olika källor. GIS verktyget fungerar så att olika sorters information över ett område samlas i en 
databas. Dessa insamlade data är ofta oöverskådliga i tabellform men genom att presentera dem i 
kartform, i t ex kommunskala, kan olika områden med speciella egenskaper bli tydliga. 
Genom att ställa olika kartor med olika information mot varandra (överlagra information från flera 
databaser) kan man identifiera områden som är av större eller mindre intresse för fortsatta mera 
detaljerade studier. Det är viktigt att beakta informationens kvalitet och upplösning så att slutsatser 
inte dras vilka ursprungsdata egentligen inte tillåter. 

SKB har en omfattande GIS-databas som innehåller geografisk information från många olika 
databasproducenter, t ex Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Lantmäteriverket (LMV) och 
Statens Naturvårdsverk (SNV). Ett exempel på en enkel presentation i kartform av delar ur SKB:s 
GIS-databas kan ses i Figur 4. GIS-databasen innehåller både rikstäckande och kommunspecifika 
databaser, tex rörande geologi, naturvårdsintressen, markanvändning, topografi och infrastruktur. 
GIS-verktyget gör det möjligt att på ett samlat sätt redovisa olika platsers förutsättningar för ett 
djupförvar ur olika aspekter. 
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6. ARBETSPLAN - LÅNGSIKTIG SÄKERHET/GEOVETENSKAP 

6.1 Mål 

Att ge en översiktlig bedömning av de geologiska förutsättningarna för ett djupförvar i Oskarshamns 
kommun. Att ur geovetenskaplig synvinkel identifiera eventuella områden av intresse för fortsatta 
studier av möjligheterna till lokalisering av ett djupförvar. Denna del av utredningen är 
djupförvarsspecifik och berör normalt ej slutförvarssystemets övriga delar. 

6.2 Allmänt 

Ett djupförvar skall förläggas till ett berg som uppfyller höga krav på säkerhet och byggbarhet. För 
att slutligt verifiera säkerheten krävs en lång process med alltmer detaljerade undersökningar. En 
förstudie är ett första steg där bedömningar av en kommuns geovetenskapliga förutsättningar baseras 
på befintliga data vilket innebär att de slutsatser som kan dras innehåller osäkerheter om de faktiska 
förhållandena på det djup förvaret planeras. Man kan dock göra en vägledande bedömning som dels 
baseras på ytinformation och dels på erfarenheter från bergbyggnadsprojekt. Genom att jämföra 
bedömningarna från de olika förstudierna bör man kunna dra vissa slutsatser om vilka platser som 
kan vara lämpliga att undersöka vidare. 

Inom kommunen har flera större geovetenskapliga studier genomförts som har betydelse för 
förstudien. Exempelvis har omfattande berggrundsundersökningar genomförts vid Äspölaboratoriet, 
samt vid anläggandet av Oskarshamnsverket och CLAB (Centralt mellanlager för använt bränsle). 

Generellt sett har kommunen endast äldre geovetenskapligt underlagsmaterial eftersom moderna 
bergarts-, jordarts- och hydrogeologiska (grundvatten-) kartor saknas för stora delar av kommunen. 

I följande avsnitt beskrivs de geovetenskapliga studier som planeras i förstudien. Syftet är att utreda 
om och i så fall var det kan finnas lämpliga bergvolymer med få sprickzoner där samtidigt långsiktigt 
gynnsamma förhållanden kan förväntas med avseende på grundvattenrörelser, grundvattenkemi och 
berggrundens stabilitet. 

Någon säkerhetsanalys av platser, som identifieras i förstudien som eventuella kandidater till en 
platsundersökning, kommer inte att kunna genomföras. Sådana analyser kräver platsspecifika data 
som endast kan fås vid den typ av omfattande tekniska undersökningar som sk platsundersökningar 
innebär (djupborrningar mm). Resultaten kan dockjämföras med de kriterier som angetts ovan och 
därmed utgöra ett underlag för fortsatt val av platser. 

6.3 Bergarter, jordarter och sprickzoner 

Utredningen skall sammanställa tillgänglig information till geovetenskapliga kartor med 
beskrivningar. Syftet är att utreda om, och i så fall var, i kommunen det kan finnas bergvolymer med 
egenskaper som kan vara lämpliga för ett djupförvar. Utredningen skall även diskutera kommunens 
allmänna förutsättningar avseende berggrundens långsiktiga stabilitet. Nedan anges vilka 
huvudsakliga ämnesområden som utredningen skall belysa. 

Regionalgeologisk översikt (sammanställning över berggrundens historia) 
Aktiviteten avser att fånga upp vad som är känt avseende Oskarshamns kommun sett i ett 
storregionalt geologiskt sammanhang. Bland annat diskuteras regional urbergsgeologi, regional 
tektonik, seismicitet och andra geovetenskapliga förhållanden som är av intresse för förstudien. 
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Bergarter 
Geofysiska mätningar är en metod att tämligen enkelt skaffa en överblick över bergets egenskaper 
och förekomst av sprickzoner m m. 

Som tidigare nämnts täcks endast delar av kommunen av moderna bergarts-, jordarts- och 
hydrogeologiska (grundvatten-) kartor framtagna av SGU. Detsamma gäller för flyggeofysiska 
mätningar av det jordmagnetiska fältet samt geofysiska data rörande den naturliga strålningen från 
markytan liksom markens elektriska ledningsförmåga. 

I förstudiens allmänna berggrundsutredning ges en beskrivning över kommunens bergarter inklusive 
sammansättning, struktur, åldrar och inbördes relationer. Särskilt uppmärksammas grad av 
heterogenitet och omvandling, gångar av andra bergarter och tektonisk historia. Om uppgifter finns 
om sprickfrekvens, sprickfyllnader och andra sprickparametrar noteras detta. 

Jordarter 
En beskrivning ges över kommunens kvartärgeologiska historia (under och efter senaste istiden) och 
hur denna har resulterat i olika jordarter. Uppgifter om jorddjup skall anges om sådana data finns till
gängliga. Eventuell förekomst av postglaciala förkastningsrörelser (bergrörelser/jordskalv i samband 
med inlandsisens avsmältning) diskuteras. 

Sprickzoner 
Baserat på uppgifter från berggrundskarteringar, flyggeofysiska mätningar, digitala höjddata samt 
publicerade tolkningar görs en sammanställning över var det finns långa sprickzoner och andra mera 
framträdande strukturer i kommunen. Större regionala deformationszoner beskrivs med betoning på 
deras betydelse för grundvattenföring och berggrundens långsiktiga stabilitet. 

Utvärdering 
Resultatet av samtliga studier utvärderas och slutsatser dras rörande geologiska förutsättningar för 
lokalisering av ett djupförvar i olika delar av kommunen. En fördjupad analys ges av området kring 
Oskarshamnsverket. 

6.4 Malmer och malmpotential 

Vid lokalisering av ett djupförvar skall malmpotentiella områden undvikas av flera skäl. Främst 
därför att framtida prospektering/gruvbrytning oavsiktligt kan skada ett förvar eller påverka 
grundvattenförhållanden. Men även därför att ett djupförvar i en framtid kan blockera utvinning av 
malm. En sådan blockering skall undvikas enligt naturresurslagen. 

Studien skall beskriva i vilka geologiska miljöer malmmineraliseringar förekommer inom kommunen 
och som därför bör undvikas vid en lokalisering av ett djupförvar. Bland annat kommer en aktuell 
inmutningskarta att presenteras och kommenteras. 

6.5 Grundvattenrörelser, grundvattenkemi och långsiktiga förändringar 

Grundvattenförhållanden för olika delar av kommunen beskrivs. Uppgifter kan här hämtas från 
SGU:s brunnsarkiv, SGU:s hydrogeologiska (grundvatten-) kartor samt från andra källor. Nedan 
anges vilka huvudsakliga ämnesområden rörande grundvattenförhållanden som avses att belysas i 
förstudien: 

Geohydrologiska förhållanden 
En översiktlig bild av hur berggrundens vattenförande egenskaper varierar inom kommunen och 
inom olika bergarter tas fram från SGU:s brunnsarkiv. Vidare redovisas resultat från mätningar av 
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vattengenomsläppligheten och andra hydrauliska parametrar i olika bergarter i bla 
Simpevarpsområdet (inkl Äspö). Vidare redovisas resultat från befintliga grundvattenmodelleringar 
samt var i kommunen brunnar med salt grundvatten uppträder. Resultatet av samtliga studier 
utvärderas och slutsatser dras rörande hydrogeologiska aspekter vid lokalisering av ett djupförvar till 
kommunen. 

Vattenkemiska förhållanden 
Gynnsamma kemiska förhållanden med exempelvis syrefria kemiska förhållanden på förvarsdjup är 
viktiga för förvarets funktion. Sådana förhållanden har identifierats i Äspölaboratoriet där det även 
finns en omfattande databas rörande andra vattenkemiska förhållanden. I förstudien kommer dessa 
data att sammanställas tillsammans med uppgifter om vattenkemiska förhållanden från bl a SGU:s 
brunnsarkiv. 

Långsiktiga förändringar 
Oskarshamn är en kustkommun där långsiktiga förändringar, som exempelvis landhöjning, påverkar 
grundvattenrörelser och grundvattenkemiska förhållanden. I ett längre perspektiv är det inlandsisar 
som kan orsaka de verkligt stora grundvattenförändringarna. Förstudiens grundvattenutredning skall 
beskriva möjliga långsiktiga förändringar och bedöma om det ur denna aspekt finns anledning att 
undvika delar av kommunen. 

6.6 Förväntat resultat 

Förstudien skall beskriva och bedöma kommunens geovetenskapliga förutsättningar med inriktning 
på faktorer av betydelse för ett djupförvars säkerhet. Detta inbegriper bedömningar av olika 
kommundelars lämplighet för ett djupförvar med avseende på geovetenskapliga förhållanden. Dessa 
bedömningar kommer med nödvändighet att vara preliminära eftersom det tillgängliga underlaget är 
ofullständigt. För vissa kommundelar, speciellt runt Simpevarpshalvön och Äspölaboratoriet, är 
befintligt material mycket stort. 

Det är inte avsikten att i förstudien göra en platsspecifik säkerhetsanalys av ett djupförvar i 
Oskarshamns kommun. För en sådan analys behövs platsspecifika uppgifter om berggrundens 
sprickighet, vattenföring, grundvattenkemi mm - uppgifter som kan erhållas först efter omfattande 
borrhålsundersökningar på den plats som kan vara intressant för ett djupförvar. 
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7. ARBETSPLAN - TEKNIK 

7.1 Mål 

Att ge en överskådlig beskrivning av de förutsättningar som råder i Oskarshamns kommun för 
placering av ett djupförvar samt för transport av de viktigaste godsslagen till djupförvarets 
ovanjordsanläggning. I beskrivningen ingår personalbehov, behov av entreprenadarbeten etc under 
utbyggnads-, drift- och återställningsskedena. Anläggningstekniska förutsättningar för en lokalisering 
till Oskarshamnsverketsområdet kommer särskilt att belysas. 

7.2 Erfarenheter från berganläggningar 

Erfarenheter från undermarksbyggande i regionen är av betydelse för analyser av förutsättningarna 
för anläggande av tunnlar och schakt samt utformning av bergrum, bergförstärkning, tätning mot 
vatteninläckning mm med hänsyn till bl a påverkan på det omgivande berget. Relevant information 
från civila och militära bergbyggnadsprojekt i regionen inhämtas och sammanställs. 

7.3 Anläggningsutformning, bemanning och transportmässiga förutsättningar 

Uppgifter och krav på djupförvaret och dess transportsystem finns sammanställda och redovisade 
sedan tidigare. I beskrivningen ingår personalbehov, behov av entreprenadarbeten etc under 
utbyggnads-, drift- och återställningsskedena. Likaså har generell utformning av olika 
anläggningsdelar presenterats. Detta utgör underlag för utredningar angående samhällsplanering, 
socioekonomiska konsekvenser samt miljö- och säkerhetsfrågor. 

Den generella anläggningsutformningen kan nyttjas vid studier av ovannämnda frågor vid en 
lokalisering av ett djupförvar i kommunen på större avstånd från Simpevarpshalvön. För en 
lokalisering i närheten av Simpevarp kommer även möjligheter att utnyttja befintliga anläggningar 
och system att belysas. 

Bentonitlera och eventuell kvartssand förutsättes transporteras till kommunen med båt. Vid 
Oskarshamnsverket finns en hamnanläggning speciellt anpassad för SKB: s transportfartyg M/S 
Sigyn. Förutsättningarna att utnyttja den hamnen redovisas. Beroende på var lämpliga 
bergformationer kan finnas inom kommunen kan även något annat hamnläge komma ifråga. 

Beroende på var lämpliga bergformationer kan finnas inom kommunen kommer en utredning att 
göras om möjligheten att utnyttja befintligt väg- och järnvägsnät för djupförvarets behov av tunga 
transporter. 

7.4 Förväntat resultat 

För potentiellt intressanta delområden av kommunen förväntas slutredovisningen innefatta: 

- berggrundens förutsättningar för bygge och drift av ett djupförvar, 

- beskrivning till art och omfattning av de arbeten som skulle bli aktuella i olika skeden vid 
lokalisering av ett djupförvar till området, 

- antalet anställda samt behov av olika sorters kompetens hos de anställda under de olika skedena: 
undersökning, byggande, drift och avveckling .. 

- system och metoder för omhändertagande av bergmassor, 
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- arbetsmiljö, inklusive radiologiska förhållanden, 

- exempel på hur anläggningen kan placeras i förhållande till befintlig kärnteknisk verksamhet, 

- utbyggnader som kan aktualiseras vad gäller hamn, järnväg, bilväg och omlastningsanordningar, 

- möjliga transportvägar och transportsätt för de viktigaste godsslagen vid olika 
lokaliseringsalternativ, 

- underlag till bedömning av transporternas konsekvenser för människa och miljö i form av 
störningar och risker, sysselsättningseffekter och bidrag till infrastrukturen. 
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8. ARBETSPLAN - MARK OCH MILJÖ 

8.1 Mål 

Att översiktligt beskriva förutsättningar och möjliga konsekvenser ur markanvändnings- och 
miljösynpunkt av en eventuell förläggning av ett slutförvarssystem till kommunen. Såväl inverkan av 
djupförvaret som inkapslingsanläggningen kommer därför att belysas i denna del. 

8.2 Markanvändning och miljöeffekter 

Utredningen skall beskriva tänkbara effekter på markanvändning och miljö av djupförvarets 
utbyggnad, drift och förslutning. Beskrivningen skall baseras på kommunens översiktsplan och andra 
plandokument. Bland annat kommer kommunens förhållanden vad beträffar jord- och skogsbruk, 
fiske, skyddad mark, övriga områden med särskilda naturvårdsintressen, rörligt friluftsliv, 
kulturminnesvård etc att utredas. För områden som befinns lämpade för vidare studier görs en 
bedömning av förutsättningarna med hänsyn till markanvändnings- och miljöförhållanden. 

Följande huvudsakliga aktiviteter planeras att genomföras: 

- inventering och sammanställning av mark- och miljörelaterat planeringsunderlag och utredningar, 

- översiktlig beskrivning rörande miljöeffekterna av djupförvarets utbyggnad, drift och förslutning, 

- översiktlig beskrivning rörande miljöeffekter av djupförvarets transporter och samhälleliga 
förändringar i samband med dessa, 

- bedömning av området kring Simpevarpshalvön och eventuella andra geovetenskapligt intressanta 
områden beträffande mark- och miljöfrågor. 

8.3 Förväntat resultat 

Arbetet syftar till att ge ett underlag vad avser mark- och miljöfrågor för en bedömning om det är 
möjligt att lokalisera ett djupförvar till kommunen och i så fall var och med vilka begränsningar. 
Förstudien kommer även att redovisa en diskussion om vilken miljöpåverkan ett djupförvar orsakar 
under anläggande, drift och förslutning. 
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9. ARBETSPLAN - SAMHÄLLE 

9.1 Mål 

Förstudien skall översiktligt kartlägga kommunens och regionens samhälleliga förutsättningar för en 
etablering av ett slutförvarssystem samt belysa konsekvenser, såväl positiva som negativa, av en 
sådan etablering på ekonomi och samhällsliv. I denna del av förstudien kommer även konsekvenser 
av vad en etablering av en inkapslingsanläggning kan innebära för kommunen att belysas. 

9.2 Allmänt 

Etablering av en djupförvarsanläggning för använt kärnbränsle kommer troligen att medföra 
betydande konsekvenser för kommunen och regionen med avseende på bl a sociala och ekonomiska 
aspekter. Två huvudområden för utredningar med avseende på olika samhällsaspekter kan 
identifieras: 

- Näringslivsutveckling: Här behandlas kommunens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter med 
särskild tonvikt på näringsliv,turism, kommunal verksamhet och ekonomi. 

- Socioekonomiska konsekvenser: Här behandlas framförallt befolknings- och 
sysselsättningsutvecklingen i kommunen samt vissa andra sociala och ekonomiska aspekter såväl 
med som utan ett djupförvar. 

9.3 Näringslivsutveckling 

Näringslivsutvecklingen är en förutsättning för en kommuns möjligheter att idag och i framtiden 
möta samhällsförändringar. För att ge en uppfattning om hur ett djupförvar skulle kunna integreras i 
det befintliga näringslivet och i näringslivspolitiken samt påverka den kommunala verksamheten och 
ekonomin är det därför angeläget att belysa exempelvis följande frågeställningar: 

- Omvärldens bild av kommunen. 

- Nuvarande näringsstruktur (branscher och företag), infrastruktur och kommunikationer. 

- Oskarshamnsverkets betydelse idag och i framtiden. 

- Kommunens näringslivspolitik och ekonomi. 

- Konkurrenssituationen gentemot andra kommuner. 

- Vad betyder samhällsförändringarna för kommunen? 

- Hur möter man framtiden på ett framgångsrikt sätt? 

- Inriktning och nyckelfaktorer för näringslivssatsningar. 

Analysen av kommunens näringsliv anger i grova drag ramarna för kommunens potential och 
utvecklingsmöjligheter oavsett om en djupförvarsetablering skulle bli aktuell eller ej. Den utgör 
därmed både en förutsättning för och ett komplement till mer traditionella socioekonomiska 
konsekvensutredningar. 
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Exempel på underlag som bör läggas till grund för analysen är intervjuer med ett antal 
nyckelpersoner, statistiska uppgifter, näringspolitiska program, regionala utvecklingstendenser och 
prognoser, mm. Näringsgrenar som av något skäl bedöms särskilt intressanta i 
djupförvarssammanhang eller riskerar att påverkas i särskilt hög grad kan behöva specialstuderas. 

9.4 Socioekonomiska konsekvenser 

De socioekonomiska konsekvenserna av en djupförvarsetablering är beroende av anläggningens 
karaktär och kommunens utgångsförutsättningar, framtida utveckling och samhällsutvecklingen i 
stort. Följande förutsättningar för och konsekvenser av en djupförvarsetablering kommer att 
behandlas i den socioekonomiska konsekvensutredningen. 

Historik, nulägesbeskrivning och utvecklingsprognoser för kommunen. 

- Geografiskt läge, infrastruktur och ekonomisk situation. 

- Befolkning, sysselsättning och arbetsmarknad. 

- Lokalt utbud av handel, service och utbildning, mm. 

Djupförvarsprojektets karaktär och genomförande 

- Tidsplaner, genomförandeskeden och anläggningsbeskrivning. 

- Kostnader fördelat på anläggningsdelar, skeden, personal och material, etc. 

- Arbetskraftsbehov och bemanning fördelat i tiden och på yrkesgrupper och utbildningsnivåer. 

Lokala och regionala effekter av en djupförvarsetablering 

- Lokal och regional andel av kostnaderna för djupförvaret. 

- Sysselsättningseffekter lokalt, regionalt och fördelat på olika näringsgrenar och eventuellt även 
kommundelar. 

- Eventuell påverkan på befolkningsutvecklingen. 

- Kommunalekonomiska konsekvenser. 

- Övriga effekter på de generella levnadsförhållandena, näringslivet, utbildningsverksamheten och 
annan industrilokalisering. 

- Eventuella jämförelser med andra tänkbara etableringar. 

Utredningsarbetet behöver genomföras i samråd med kommunen och baseras i grunden på tillgänglig 
statistik och befintligt underlagsmaterial rörande djupförvarsprojektet samt framförallt rörande 
kommunens och regionens utveckling. En bedömning presenteras av vad en etablering kan innebära 
för indirekt påverkan på kommunens ekonomi och näringsliv (sk multiplikator-effekter). En central 
del i analysen ligger i att ta fram och jämföra med ett sannolikt utvecklingsscenario för kommunen 
utan ett djupförvar. 
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9.5 Förväntat resultat 

Förstudiens olika utredningar förväntas tillsammans resultera i en översiktlig beskrivning av de 
samhälleliga förutsättningarna samt de socioekonomiska konsekvenserna vid en etablering av ett 
djupförvar i kommunen. En väsentlig fråga som skall kunna besvaras på ett tillfredsställande sätt är 
vilken nytta och vilka eventuella olägenheter för kommunen och regionen ett djupförvar kan tänkas 
medföra. 
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10. INFORMATION 

10.1 Mål 

SKB: s mål är att ge öppen och saklig information rörande förstudien och SKB: s övriga verksamhet. 
Informationen skall leda till fördjupade kunskaper och ökat intresse för kämavfallsfrågor hos 
kommuninvånarna. Som betonats i beslutet från fullmäktigemötet den 14 oktober 1996 är det också 
viktigt att en löpande information ges till grannkommunerna och att dessa efter avslutad förstudie 
skall beredas tillfälle att kommentera förstudiens resultat. 

Under förstudien kommer naturligtvis även andra aktörer (kommunen, länsstyrelsen, myndigheter, 
intressegrupper m fl ) att ha olika typer av informationsprogram. SKB kommer vid behov och om så 
önskas att medverka i dessa program. 

10.2 Informationsaktiviteter 

SKB avser att i anslutning till det nya kapsellaboratoriet i norra hamnen inrätta ett 
inf ormationskontor där det skall finnas möjlighet för intresserade att lämna synpunkter till SKB och 
ta del av dagsläget vad beträffar förstudiens utredningar. Kontoret skall fungera såväl som 
utställnings- och informationslokal som arbetsplats för en lokalt anställd biträdande 
projektledare/informatör samt för medlemmar ur projektgruppen och anlitade konsulter när de 
befinner sig i Oskarshamn. 

Kontorets öppettider kommer att anpassas så att det ges möjligheter för allmänheten och 
kommunens arbetsgrupper att föra en diskussion med informatörer och utredare, ta del av aktuella 
kartor och annat utredningsmaterial och beställa förstudiens utredningar. De sistnämnda kommer att 
publiceras allt eftersom de blir klara. 

Under förstudien sker information om arbetet från samtliga parter i :MKB-forum. Vid större 
inf ormationsaktiviteter där flera parter planerar delta samråder man om former för genomförandet. 

Studiebesök vid SKB:s anläggningar SFR, Äspölaboratoriet och CLAB är en viktig del i 
informationsverksamheten. Grupper som kan vara intresserade är bland annat kommunpolitiker och 
tjänstemän, politiker, fackliga och näringslivsorganisationer, studiecirklar, föreningsgrupper m fl. 

10.3 Förväntat resultat 

Arbetet skall leda till att samtliga berörda upplever att de får öppen och saklig information om vilka 
förutsättningar det finns att etablera ett djupförvar till Oskarshamns kommun liksom vilka positiva 
och negativa konsekvenser en sådan etablering kan medföra. 
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