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Förord

Detta dokument är en reviderad version av den preliminära arbetsplanen för förstudien i
Älvkarleby kommun. Planen beskriver de utredningar som Svensk Kärnbränslehantering
AB kommer att genomföra under förstudiearbetet. Arbetsplanen presenterades för
kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti 1999. Kommunstyrelsen beslutade den 30
augusti 1999 att tillstyrka SKB:s förslag till arbetsplan, se bilaga 1.

Med kommunstyrelsens beslut har huvuddragen i förstudiens uppläggning fastlagts. Det
finns dock möjlighet till ytterligare kompletteringar under förstudiens gång.
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1 Bakgrund och genomförande

1.1 Allmänt

Denna projektplan avser att ge kommunen, länsstyrelsen, SKB:s utredare samt övriga
intresserade en överblick av vad förstudien i Älvkarleby kommun kommer att innefatta.
Projektplanen beskriver bland annat hur förstudien är organiserad samt redogör översikt-
ligt för de utredningar som kommer att genomföras.

Ytterst syftar förstudien till att besvara frågor om var i kommunen det kan finnas möjlig-
het att lokalisera ett djupförvar, hur djupförvaret och dess transporter kan utformas och
vilka konsekvenser, positiva som negativa, ett djupförvar kan få för kommunen.

Frågor rörande KBS-3-konceptet och därtill hörande tekniska frågor kommer att flitigt
diskuteras i kontakten med allmänheten. Utredning av tekniska frågor kring KBS-3-
metoden sker i SKB:s allmänna program och ingå därför inte i arbetsplanen eftersom de
ej är specifika för förstudien i Älvkarleby kommun. Samma sak gäller för övriga frågor
som är av allmänt samhällsintresse. Ett exempel på en sådan frågeställning är de etiska
aspekter som utgör den grund som diskussionen om ett framtida djupförvar bygger på.

1.2 Organisation

Figur 1-1 visar SKB:s projektorganisation för förstudien. En projektledare är utsedd att
leda arbetet med utredningarna. Projektledaren ansvarar dessutom för den dialog med
allmänheten i Älvkarleby kommun som SKB:s informationskontor i kommunen kommer
att bedriva. Kontoret bemannas med två lokalt anställda informatörer. Inom varje ämnes-
område som ska utredas har projektledaren utsett en delprojektledare som ska bistå

Figur 1-1.  SKB:s projektorganisation för förstudien i Älvkarleby.
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projektet med sin sakkunskap och som kommer att sörja för samordning av konsult-
insatser inom sitt expertområde.

1.3 Rapportering

Vid begäran från kommunen kommer SKB att redovisa uppnådda resultat och redogöra
för det pågående utredningsarbetet till olika organ eller grupper i kommunen.

Redovisningen i rapportform kommer att ske i tre steg:

– utredningar,
– preliminär slutrapport,
– slutrapport.

Utredningarna publiceras som projektrapporter i SKB:s R-serie. Dessa genomförs av
institutioner, universitet, högskolor samt konsulter och publiceras och distribueras allt
eftersom de blir klara. Varje utredare ansvarar för innehållet i sin rapport. SKB ansvarar
för innehållet i slutrapporterna, i preliminär och slutlig version.

När alla utredningar är framtagna sammanställer SKB dessa till en preliminär slutrapport.
Rapporten lämnas med begäran om synpunkter till kommunens tjänstemän och politiker,
lokala säkerhetsnämnden och andra intressenter. Rapporten distribueras också till säker-
hetsmyndigheter.

Slutrapporten baseras på den preliminära rapporten som kompletterats med de synpunk-
ter och kommentarer som har kommit in under remisstiden och som kan ha lett till att
utredningsmaterialet kompletteras. I slutrapporten betonas kommunens förutsättningar
och vilka konsekvenser som ett djupförvar kan medföra för kommunen. Möjliga områden
för eventuella vidare undersökningar beskrivs och värderas. Slutrapporten ska även inklu-
dera frågeställningar som ytterligare behöver belysas vid en eventuell fortsättning.

Alla rapporter som tas fram under förstudietiden ska vara skrivna på ett lättläst och
begripligt språk. Detta för att underlätta för den breda allmänheten att ta del av informa-
tionen. Rapporterna kommer att göras tillgängliga för intressenter i kommunen genom
SKB:s informationskontor i Älvkarleby. Olika aktiviteter för att sprida kunskap om
förstudien, såsom seminarier och informationsmöten, kommer att anordnas alltefter
behov och önskemål.

1.4 Tidsplan

En övergripande tidsplan för utredningarna presenteras i figur 1-2 och kan sammanfattas
som följer:

– utredningarna genomförs under perioden september 1999 – mars 2000 av SKB:s
konsulter och experter från högskolor och universitet. Rapporterna publiceras i takt
med att de blir klara,

– en preliminär slutrapport sammanställs och presenteras kring juni 2000. Rapporten tas
om hand av kommunen som kan sända denna för remissbehandling till politiska
partier, intresseorganisationer, föreningar och intresserad allmänhet,

– eventuella kompletteringar till den preliminära slutrapporten görs under hösten 2000,

– en slutrapport för förstudien i Älvkarleby kan publiceras före utgången av 2000.
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Figur 1-2.  Övergripande tidsplan för förstudien i Älvkarleby.
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2 Allmänt om lokaliseringskriterier

De bedömningar som görs i anslutning till avslutad förstudie vad gäller kommunens
förutsättningar för ett djupförvar styrs av lokaliseringskriterier. Dessa föreslogs av SKB
redan i FUD-program 92 ( FUD = Forskning, Utveckling och Demonstration) och
regeringen har efter remissbehandling och rekommendationer från säkerhetsmyndigheter-
na angivit att de ska gälla för djupförvarets lokalisering. Om ett område är lämpligt för
lokalisering av ett djupförvar bestäms av följande huvudgrupper av lokaliseringsfaktorer:

Säkerhet Lokaliseringsfaktorer som är av vikt för långsiktig säkerhet och
som kopplar till en översiktlig bedömning av de geologiska förut-
sättningarna för ett djupförvar.

Teknik Lokaliseringsfaktorer av betydelse för byggnation, funktion och
säker drift av djupförvaret och dess transportsystem.

Mark och Miljö Lokaliseringsfaktorer som ska beskriva förutsättningar och möjliga
konsekvenser ur markanvändnings- och miljösynpunkt av en even-
tuell lokalisering av djupförvaret i kommunen.

Samhällsaspekter Lokaliseringsfaktorer kopplade till kommunens och regionens
samhälleliga förutsättningar för en etablering av ett djupförvars-
system samt belysa konsekvenser av en sådan etablering på eko-
nomi och samhällsliv.

Figur 2-1 visar hur varje huvudgrupp rymmer en mängd kriterier och faktorer som
bestämmer en plats lämplighet för ett djupförvar. Vissa av kriterierna är absoluta krav för

Figur 2-1.  Struktur för lokaliseringsfaktorer och kriterier.
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att ett djupförvar ska lokaliseras till en viss plats. Exempel på sådana faktorer är att
grundvattnet ska vara syrefritt på det djup förvaret kommer att ligga, dvs på ca 500
meters djup, att mineralförekomster (metaller och industrimineral) inte får finnas inom
djupförvaret eller att platsen inte får vara belägen inom en nationalpark.

De flesta faktorer är emellertid av karaktären gynnsam/ogynnsam, vilket innebär att de är
viktiga vid en total bedömning av platsens lämplighet men att de inte ensamt avgör
platsens lämplighet. Exempel på ogynnsamma förhållanden är heterogenberggrund, stort
avstånd till befintlig väg/järnväg och konkurrerande markanvändningsintressen.

I en förstudie då berggrundens egenskaper på förvarsdjup är ofullständigt kända får
arbetet till att börja med främst inriktas på att identifiera och analysera geovetenskapliga
förhållanden som kan vara olämpliga eller ogynnsamma utifrån allmänt tillgänglig infor-
mation. Förhållanden som bör undvikas är i första hand:

– starkt heterogen och svårtolkad berggrund,

– bergarter intressanta för mineralutvinning eller annat nyttjande,

– kända deformationszoner och områden med påvisade bergrörelser i samband med eller
efter senaste istiden (post-glaciala förkastningar),

– utpräglade utströmningsområden för grundvatten,

– för svensk berggrund onormal grundvattenkemi.

Nyckelfrågor för de delar som därefter återstår är:

– Vilka områden har särskilt goda möjligheter att uppfylla kraven med avseende på
säkerhet, teknik, mark- och miljö- samt samhällsaspekter?

– Vilka av dessa ger bra möjligheter att senare utföra en tillförlitlig kartläggning av
framförallt de viktiga miljö- och säkerhetsfaktorerna?

Följande förhållanden är därvid i första hand gynnsamma (ger ”god prognos”):

– En vanlig bergart utan intresse för annat utnyttjande av naturresurser. Detta ger bra
förutsättningar för att få en god förståelse av berggrundsförhållandena med avseende
på säkerheten och det minskar risken för att området blir aktuellt för annan använd-
ning i framtiden.

– Stort område utan större sprickzoner. Detta ger flexibilitet vid kommande undersök-
ningar och underlättar möjligheterna att med säkerhet kunna anlägga ett förvar med
utrymme för erforderligt antal kapselpositioner i bra berg.

– Hög blottningsgrad, enkla och homogena berggrundsförhållanden samt regelbundet
system av sprickor/sprickzoner ger bra förutsättningar för att få en god förståelse av
berggrundsförhållanden med avseende på säkerhet och byggbarhet.

Dessutom är även följande förhållanden gynnsamma:

– tillgång till infrastruktur i form av hamnar, järnvägar eller vägar. Begränsade behov av
nyinvesteringar i väg eller järnväg,

– få konkurrerande markanvändar- och miljöintressen ger goda möjligheter att anpassa
anläggningarna så att miljökraven uppfylls på ett bra sätt,

– lokalt positivt intresse.
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3 Arbetsplaner – allmänt

De arbetsplaner som presenteras i följande avsnitt ska ses som preliminära. De kommer
förmodligen att modifieras utifrån diskussioner med kommunen och andra intressenter.
Dessa diskussioner kan även starta nya aktiviteter, som exempelvis utredningar av speci-
ella frågor eller granskningar och/eller parallella utredningar rörande frågeställningar av
kontroversiell natur.

Förstudien omfattar utredningar och faktasammanställningar inom följande områden:

– långsiktig säkerhet (geovetenskap m m),

– teknik (byggnadstekniska frågor, transportfrågor m m),

– mark och miljö,

– samhälle (socioekonomiska frågor m m).

Utredningarna ska så långt det är möjligt vara specifika för Älvkarleby kommun. Huvud-
sakligen nyttjas och sammanställs befintliga data och tillgänglig information, t ex ekono-
miska och geologiska kartor, geovetenskapliga databaser, kommunala översiktsplaner
m m.

De delar av utredningarna som ska presenteras med hjälp av kartor kommer delvis att
produceras i SKB:s geografiska informationssystem (GIS). GIS är ett datoriserat verktyg
för att hantera, analysera och presentera geografisk information från olika källor. SKB har
en omfattande GIS-databas som innehåller geografisk information från många olika
databasproducenter, t ex Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Lantmäteriverket
(LMV) och Statens Naturvårdsverk (SNV). GIS-verktyget gör det möjligt att objektivt
och tydligt redovisa terrängens förutsättningar för ett djupförvar ur olika aspekter.
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4 Arbetsplaner – långsiktig säkerhet/
geovetenskap

4.1 Mål

Att ge en översiktlig bedömning av de geologiska förutsättningarna för ett djupförvar i
Älvkarleby kommun.

4.2 Allmänt

Ett djupförvar kommer att förläggas till ett berg som uppfyller höga krav på säkerhet och
byggbarhet. För att nå dit krävs en lång process med alltmer detaljerade undersökningar.
En förstudie är ett första steg där bedömningar av en kommuns geovetenskapliga förut-
sättningar baseras på befintliga data vilket oundvikligen innebär osäkra bedömningar med
reservationer för okända förhållanden mot djupet.

I följande avsnitt beskrivs de geovetenskapliga studier som planeras i förstudien. Syftet är
att utreda om och i så fall var det kan finnas stora homogena bergvolymer med få
sprickzoner där samtidigt långsiktigt gynnsamma förhållanden kan förväntas med avse-
ende på grundvattenrörelser, grundvattenkemi och berggrundens stabilitet. Studierna
presenteras i två rapporter som beskrivs nedan. I ett senare skede kan ytterligare rappor-
ter tillkomma, exempelvis rapportering av resultat från fältkontroller av intressanta områ-
den och kompletterande studier föranledda av synpunkter från granskare.

4.3 Jordarter, bergarter och sprickzoner

Utredningen ska sammanställa tillgänglig information till geovetenskapliga kartor med
beskrivningar. Syftet är att utreda om, och i så fall, var i kommunen det kan finnas större
homogena bergvolymer med få sprickzoner som kan vara lämpliga för ett djupförvar.

Utredningen ska även diskutera kommunens allmänna förutsättningar avseende berg-
grundens långsiktiga stabilitet. Nedan anges vilka huvudsakliga ämnesområden som
utredningen ska belysa.

Regionalgeologisk översikt

Aktiviteten avser att fånga upp vad som är känt avseende Älvkarleby kommun sett i ett
storregionalt, geologiskt sammanhang. Bland annat diskuteras regional urbergsgeologi,
regional tektonik (deformation av berggrunden) och annat som är av intresse för
förstudien.

Jordarter

En beskrivning ges över kommunens kvartärgeologiska historia (under och efter senaste
istiden) och hur denna har resulterat i olika jordarter. Uppgifter om jordmäktigheter ska
anges om sådana data finns tillgängliga. Bergets stabilitet, inklusive jordskalv och eventu-
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ell förekomst av bergrörelser i samband med eller efter istiden (post-glaciala förkast-
ningar), diskuteras.

Bergarter

I förstudiens allmänna berggrundsutredning ges en beskrivning över kommunens berg-
arter inklusive sammansättning, struktur, åldrar och inbördes relationer. Särskilt upp-
märksammas grad av heterogenitet och omvandling, gångar av andra bergarter och
tektonisk historia. Om uppgifter finns om sprickfrekvens, sprickfyllnader och andra
sprickparametrar noteras detta.

Deformationszoner

Baserat på uppgifter från berggrundskarteringar, flyggeofysiska mätningar, digitala höjd-
data samt publicerade tolkningar görs en sammanställning över var det finns uthålliga
sprickzoner och andra mera framträdande strukturer i kommunen. I sammanställningen
ingår även en tolkning av s k regionala plastiska skjuvzoner.

Radon i jordarter och berggrund

Baserat på de nyligen utförda flygmätningarna av den naturliga markstrålningen görs en
karta över var områden med förhöjda markradonhalter finns i kommunen. En annan
karta görs över variationer i berggrundens radiuminnehåll. Den senare kan utnyttjas för
att uppskatta var höga radonhalter kan förekomma i berggrunden och därmed var det kan
finnas behov av ökad ventilation i en undermarksanläggning.

Malmer och malmpotential

Vid lokalisering av ett djupförvar ska malmpotentiella områden undvikas av flera skäl.
Främst därför att framtida prospektering/gruvbrytning oavsiktligt kan skada ett förvar
eller negativt förändra grundvattenförhållanden, men även därför att ett djupförvar kan
blockera utvinning av malmen.

Denna aktivitet beskriver i vilka geologiska miljöer malmmineraliseringar förekommer
och därmed vilka delar som ska betraktas som malmpotentiella. Dessa delar ska undvikas
vid en lokalisering av ett djupförvar.

Utvärdering

Resultatet av samtliga studier utvärderas och slutsatser dras rörande geologiska förutsätt-
ningar för lokalisering av ett djupförvar i olika delar av kommunen.

4.4 Grundvattenrörelser, grundvattenkemi och långsiktiga
förändringar

Det finns ett bra utgångsläge för att beskriva grundvattenförhållanden för olika delar av
kommunen genom de uppgifter som finns tillgängliga från SGU:s brunnsarkiv, SGU:s
hydrogeologiska kartor samt andra källor. Nedan anges vilka huvudsakliga ämnesområden
rörande grundvattenförhållanden som avses att belysas i förstudien:
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Geohydrologiska förhållanden

Studien ska ge en översiktlig bild över hur vattengenomsläppligheten i berggrunden
varierar inom kommunen och inom olika bergarter. Huvudsakligen baseras studien på
data från SGU:s brunnsarkiv. Studien kommer att beakta de synpunkter som Uppsala
universitet nyligen har redovisat avseende denna parameter i sin granskning av den
preliminära slutrapporten för förstudie Östhammar.

Resultat från mätningar av vattengenomsläppligheten och andra hydrauliska parametrar
från olika bergarter redovisas om sådana finns tillgängliga. Resultatet av samtliga studier
utvärderas och slutsatser dras rörande hydrogeologiska aspekter vid lokalisering av ett
djupförvar till kommunen.

Vattenkemiska förhållanden

 Gynnsamma kemiska förhållanden, exempelvis syrefria kemiska förhållanden på förvars-
djup, är viktiga för förvarets funktion. Sådana förhållanden har uppmätts i regionen vid
Finnsjön och Forsmark/SFR, där det även finns omfattande databaser rörande vatten-
kemiska förhållanden i övrigt. I förstudien kommer dessa data att sammanställas tillsam-
mans med uppgifter om vattenkemiska förhållanden från SGU:s brunnsarkiv och andra
källor. Avsikten är att utreda om det finns anledning att särskilt beakta vattenkemiska
förhållanden vid en lokalisering av ett djupförvar till kommunen.

Långsiktiga förändringar

Älvkarleby är en kustkommun där långsiktiga förändringar, som exempelvis landhöjning,
påverkar grundvattenrörelser och grundvattenkemiska förhållanden. Brunnar med salt
grundvatten är vanliga. Förmodligen beror detta på en kombination av den tidigare
havstäckningen, en flack topografi som ger liten drivkraft åt grundvattenrörelser och
lågpermeabla leror som motverkar nedträngandet av sötvatten. I ett längre perspektiv är
det inlandsisar som orsakar de verkligt stora grundvattenförändringarna.

Förstudiens grundvattenutredning ska diskutera möjliga långsiktiga förändringar i vatten-
kemiska förhållanden och bedöma om det ur denna aspekt finns anledning att särskilt
undvika eller förorda delar av kommunen.

4.5 Förväntat resultat av de geovetenskapliga studierna

Förstudien ska beskriva och bedöma kommunens geovetenskapliga förutsättningar med
inriktning på faktorer av betydelse för ett djupförvars säkerhet. Detta inbegriper bedöm-
ningar av olika kommundelars lämplighet för ett djupförvar med avseende på geoveten-
skapliga förhållanden. Dessa bedömningar kommer med nödvändighet att vara prelimi-
nära och osäkra eftersom det tillgängliga underlaget är ofullständigt.
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5 Arbetsplan – teknik

5.1 Mål

Att ge en överskådlig bild av de tekniska förutsättningarna för att etablera och driva ett
djupförvar i Älvkarleby kommun, samt underlag för att bedöma konsekvenserna av en
sådan etablering för miljö och samhälle.

5.2 Anläggningsutformning

SKB har tidigare utarbetat generella beskrivningar av hur djupförvaret och dess huvud-
delar kan utformas för olika alternativ vad gäller inbördes placering av själva djupförvaret
och industrianläggningen ovan jord. Beskrivningarna inkluderar exempel på tekniska
systemlösningar för delsystem, mängdberäkningar samt uppgifter om personal- och
resursbehov för bygge och drift. Dessa generella anläggningsbeskrivningar ger tillsam-
mans med data om förhållanden i Älvkarleby kommun underlag för att utreda de tekniska
förutsättningarna för att lokalisera djupförvaret till kommunen, samt för att beskriva
konsekvenserna av en sådan lokalisering för samhälle och miljö.

För olika lokaliseringsalternativ utreds möjlig placering och utformning av industri-
anläggningen ovan jord. Vilka alternativ som blir aktuella, och hur detaljerat de kan
behandlas, beror i första hand på var i kommunen det kan finnas berggrund som ur
geologisk synvinkel bedöms som potentiellt gynnsam för ett djupförvar.

Beskrivningarna av anläggningarna under jord förutsätts bli mera generella, eftersom
förstudien inte ger det geologiska underlag som behövs för att anpassa utformningen av
djupförvaret till lokala förhållanden. För olika lokaliseringsalternativ görs dock berg-
tekniska bedömningar av förutsättningarna för att bygga och driva djupförvaret. Dessa
bedömningar baseras på det geologiska underlaget samt allmän erfarenhet av anlägg-
ningsverksamhet i berg.

5.3 Transporter

Transporterna av behållare med avfall samt bentonitlera till buffertmaterial, eventuellt
också sand för återfyllnadsmaterial, förutsätts ske till sjöss till lämplig lokalhamn. Hamn-
alternativ liksom alternativ för vidare godshantering och transport till ett eventuellt
djupförvar i kommunen utreds. Det innebär att befintliga hamnar och transportleder på
land inventeras, samt att uppskattningar görs av om- och tillbyggnader som djupförvarets
transporter kan kräva. Vilka alternativ som utreds beror på vilka delar av kommunen som
kan visa sig vara intressanta ur geologisk synvinkel.

5.4 Etablering och drift

Verksamheten i olika skeden av lokalisering, etablering och drift av ett djupförvar i kom-
munen utreds och beskrivs till art och omfattning. Även kompetens- och personalbehov i
olika skeden beskrivs, liksom behov av entreprenadarbeten, allmän samhällsservice m m.
Eventuella skillnader i resursbehov för olika lokaliseringsalternativ belyses.
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5.5 Förväntat resultat

För de lokaliseringsalternativ som kan bli aktuella förväntas redovisningen omfatta be-
skrivningar av:

• Möjliga sätt att placera och utforma industrianläggningarna ovan jord.

• De bergtekniska förutsättningarna för att bygga och driva djupförvaret.

• Transportsätt och transportvägar för de viktigaste godsslagen till djupförvaret.

• Utbyggnader av infrastruktur som kan krävas för transportverksamheten (hamn-
anläggningar, vägar, järnvägar).

• Art och omfattning av verksamheten i olika skeden av lokalisering, utbyggnad och
drift av djupförvaret.

• Resursbehov (personal, entreprenadarbeten, service) i olika skeden.

• Underlag för att bedöma vilka konsekvenser en lokalisering av djupförvaret till Älvkar-
leby kommun skulle få för miljö och samhälle.
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6 Arbetsplan – mark och miljö

6.1 Mål

Att översiktligt beskriva förutsättningar och möjliga konsekvenser ur markanvändnings-
och miljösynpunkt av en eventuell förläggning av ett djupförvar till kommunen.

6.2 Markanvändning och miljöeffekter

Utredningen ska beskriva tänkbara effekter på markanvändning och miljö på grund av
djupförvarets utbyggnad, drift och förslutning. Beskrivningen ska baseras på kommunens
översiktsplan och andra plandokument. Bland annat kommer kommunens förhållanden
vad beträffar jord- och skogsbruk, fiske, skyddad mark, övriga områden med särskilda
naturvårdsintressen, rörligt friluftsliv, kulturminnesvård etc att utredas. För områden som
befinns lämpade för vidare studier görs en bedömning av förutsättningarna med hänsyn
till markanvändnings- och miljöförhållanden.

Följande huvudsakliga aktiviteter planeras att genomföras:

– inventering och sammanställning av mark- och miljörelaterat planeringsunderlag och
utredningar,

– översiktlig beskrivning rörande miljöeffekterna av djupförvarets utbyggnad, drift och
förslutning,

– översiktlig beskrivning rörande miljöeffekterna av djupförvarets transporter och sam-
hälleliga förändringar.

6.3 Förväntat resultat

Arbetet syftar till att ge ett underlag vad avser mark- och miljöfrågor för en bedömning
om det är möjligt att lokalisera ett djupförvar till kommunen och i så fall var och med
vilka begränsningar. Förstudien kommer även att redovisa en diskussion om vilken miljö-
påverkan ett djupförvar orsakar under anläggande, drift och förslutning.
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7 Arbetsplan – samhälle

7.1 Mål

Förstudien ska översiktligt kartlägga kommunens och regionens samhälleliga förutsätt-
ningar för en djupförvarsetablering samt belysa konsekvenser av en sådan etablering på
ekonomi och samhällsliv.

7.2 Allmänt

Etablering av en djupförvarsanläggning för använt kärnbränsle kommer att få betydande
konsekvenser för kommunen och regionen med avseende på bland annat sociala och
ekonomiska aspekter. Två huvudområden för utredningar med avseende på olika aspekter
kan identifieras:

– Näringslivsutveckling: Här behandlas kommunens förutsättningar och utvecklings-
möjligheter ur ett brett perspektiv med särskild tonvikt på näringsliv, kommunal
verksamhet och ekonomi.

– Socioekonomiska konsekvenser: Här behandlas framförallt befolknings- och
sysselsättningsutvecklingen i kommunen.

7.3 Näringslivsutveckling

Näringslivsutveckling är en grundläggande förutsättning för en kommuns möjligheter att
idag och i framtiden möta stora samhällsförändringar. För att ge en uppfattning om hur
ett djupförvar skulle kunna integreras i det befintliga näringslivet och näringslivspolitiken
samt påverka den kommunala verksamheten och ekonomin är det därför angeläget att
belysa följande frågeställningar:

– Omvärldens bild av kommunen.

– Erfarenheter från Forsmarksverkets och SFR:s tillkomst i regionen samt dess betydelse
idag och i framtiden.

– Nuvarande näringsstruktur (branscher och företag), infrastruktur och kommunikatio-
ner.

– Kommunens näringslivspolitik och ekonomi.

– Vad betyder samhällsförändringarna för kommunen?

– Hur möter man framtiden på ett framgångsrikt sätt?

– Inriktning och nyckelfaktorer för näringslivssatsningar.

– Möjligheten till regional samverkan kring djupförvarsetablering.

– Hur har tidigare större industriella etableringar i kommunen påverkat bygden?

Analysen av kommunens näringsliv anger i grova drag ramarna för kommunens potential
och utvecklingsmöjligheter oavsett om djupförvarsetablering blir aktuell eller ej. Den
utgör därmed både en förutsättning för och ett komplement till mer traditionella
socioekonomiska konsekvensutredningar.
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Exempel på underlag som bör läggas till grund för analysen är intervjuer med ett antal
nyckelpersoner, statistiska uppgifter, näringspolitiska program, regionala utvecklings-
tendenser och prognoser m m. Näringsgrenar som av något skäl bedöms särskilt intres-
santa i djupförvarssammanhang eller riskerar att påverkas i särskilt hög grad kan behöva
specialstuderas.

7.4 Socioekonomiska konsekvenser

De socioekonomiska konsekvenserna av en djupförvarsetablering är beroende av anlägg-
ningens karaktär och kommunens utgångsförutsättningar, framtida utveckling och sam-
hällsutveckling i stort. Följande förutsättningar för och konsekvenser av en djupförvars-
etablering kommer att behandlas i den socioekonomiska konsekvensutredningen.

Historik, nulägesbeskrivning och utvecklingsprognoser för kommunen

– Geografiskt läge, infrastruktur och ekonomisk situation.

– Befolkning, sysselsättning och arbetsmarknad.

– Lokalt utbud av handel, service och utbildning m m.

Djupförvarsprojektets karaktär och genomförande

– Tidsplaner, genomförandeskeden och anläggningsbeskrivning.

– Kostnader fördelade på anläggningsdelar, skeden, personal och material, etc.

– Arbetskraftsbehov och bemanning fördelat i tiden och på yrkesgrupper och
utbildningsnivåer.

Lokala och regionala effekter av en djupförvarsetablering

– Lokal och regional andel av kostnaderna för djupförvaret.

– Sysselsättningseffekter lokalt, regionalt och fördelat på olika näringsgrenar och eventu-
ellt även kommundelar.

– Eventuell påverkan på befolkningsutvecklingen.

– Kommunalekonomiska konsekvenser.

Utredningsarbetet behöver genomföras i samråd med kommunen och baseras i grunden
på tillgänglig statistik och befintligt underlagsmaterial om djupförvarsprojektet samt
framförallt om kommunens och regionens utveckling. En bedömning presenteras av vad
en etablering kan innebära för indirekt påverkan på kommunens ekonomi och näringsliv
(s k multiplikatoreffekter). En central del i analysen ligger i att ta fram och jämföra med
ett sannolikt utvecklingsscenario för kommunen utan ett djupförvar.

7.5 Förväntat resultat

Förstudiens olika utredningar förväntas tillsammans resultera i en översiktlig beskrivning
av de samhälleliga förutsättningarna samt de socioekonomiska konsekvenserna vid en
etablering av ett djupförvar i kommun. En väsentlig fråga som ska besvaras på ett till-
fredsställande sätt är vilken nytta och vilka eventuella olägenheter för kommunen och
regionen ett djupförvar kan tänkas medföra.
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8 Information – kommunikation

8.1 Mål

Att ge öppen och saklig information rörande förstudien och SKB:s övriga verksamhet
samt att kommunicera med kommuninvånarna på så sätt att de får fördjupade kunskaper
och ökat intresse för kärnavfallsfrågor.

8.2 Kommunikationsaktiviteter

Under hösten avser SKB att öppna ett informationskontor i Älvkarleby där det ska finnas
möjlighet för alla intresserade att lämna synpunkter och ta del av dagsläget vad beträffar
förstudiens utredningar. Kontoret ska fungera, dels som informationslokal, och dels som
arbetsplats för två lokalt anställda informatörer, samt för medlemmar ur projektgruppen
och anlitade konsulter, när de befinner sig i Älvkarleby.

Kontorets öppettider kommer att anpassas så att det ges möjligheter för allmänheten att
föra en diskussion med informatörer och utredare, ta del av aktuella kartor och annat
utredningsmaterial och beställa förstudiens utredningar. De sistnämnda kommer att
publiceras allt eftersom de blir klara.

Andra möjligheter att informera om förstudien är via offentliga möten och seminarier,
hushållsutskick, studiecirklar samt information till kommunens arbetsgrupper, fullmäkti-
ges ledamöter och tjänstemän i kommunen och på länsstyrelsen, de politiska partierna,
skolor, fackliga organisationer, företag och föreningar samt media.

Studiebesök på SKB:s anläggningar SFR, Äspölaboratoriet och CLAB är en viktig del i
informationsverksamheten. Grupper som kan vara intresserade är kommunpolitiker och
tjänstemän, politiker, fackliga och näringslivsorganisationer, studiecirklar, förenings-
grupper m fl.

Under förstudiens första fas kommer informationen i huvudsak att beröra allmänna
frågor som vad förstudien omfattar, vad ett djupförvar innebär, vilka etiska ställningsta-
ganden som ligger till grund för SKB:s arbete samt regelverk, som styr lokalisering av ett
djupförvar. I takt med att utredningarna blir klara kommer dessa att presenteras och
huvudresultaten diskuteras med den breda allmänheten. Omfattningen av informations-
aktiviteterna kommer då att öka, särskilt efter publicering av den preliminära slut-
rapporten.

8.3 Förväntat resultat

Arbetet ska leda till att kommuninnevånarna i Älvkarleby upplever att de får öppen och
saklig information om vilka förutsättningar som finns att etablera ett djupförvar till
kommunen, liksom vilka positiva och negativa konsekvenser en sådan etablering kan
medföra.
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